

国立印刷局における工事の発注見通しについて

国立印刷局は、以下のとおり工事の発注を予定しておりますので、公表します。
 なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
1	銀行券印刷機更新(附带工事)	建築工事一式	11か月	本局	第1四半期前半	小田原工場
2	照明設備改修(第2期)	電気工事	9か月	本局	第1四半期前半	小田原工場
3	第13号変圧設備外改修工事	電気工事	10か月	本局	第1四半期前半	小田原工場
4	急速ろ過機更新	水道施設工事	30か月	本局	第1四半期前半	小田原工場
5	第124号家検査棟トイレ改修	管工事	6か月	小田原工場	第1四半期前半	小田原工場
6	第14号家空調設備更新	管工事	7か月	岡山工場	第1四半期前半	岡山工場
7	昇降機改修	電気工事	20か月	本局	第1四半期後半	東京工場
8	第42号運搬設備管理コンピュータ更新	電気工事	17か月	本局	第1四半期後半	東京工場
9	官報サーバ用UPS蓄電池取替	電気工事	8か月	本局	第1四半期後半	東京工場
10	倉庫棟直流電源装置改修	電気工事	8か月	本局	第1四半期後半	東京工場
11	倉庫棟冷温水発生機更新(外注設計)	建設コンサルタント	8か月	本局	第1四半期後半	東京工場
12	本館空調機更新(外注設計)	建設コンサルタント	8か月	本局	第1四半期後半	東京工場
13	製紙部門ほかシャッター修繕	建築工事一式	6か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
14	NC加工機更新(附带工事)	建築工事一式	9か月	小田原工場	第1四半期後半	小田原工場
15	研修センター研修棟ほか屋上改修	塗装工事 防水工事	5か月	本局	第2四半期前半	研修センター
16	インキ棟氷蓄熱ユニット更新(本体工事)	管工事	19か月	本局	第2四半期前半	東京工場
17	製品倉庫納入作業場改修工事(作業場改修)	建築工事一式	10か月	本局	第2四半期前半	小田原工場
18	宿舍外壁鉄部塗装修繕工事(第2期)	建築工事一式	9か月	本局	第2四半期前半	小田原工場
19	西側困障修繕	建築工事一式	4か月	本局	第2四半期前半	静岡工場
20	空調監視制御装置更新	管工事	8か月	本局	第2四半期前半	静岡工場

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
21	変圧設備4号しゃ断器ほか修繕	電気工事	17か月	本局	第2四半期前半	岡山工場
22	銀行券印刷機更新(撤去)	建築工事一式	4か月	小田原工場	第2四半期前半	小田原工場
23	宿舍陸屋根防水修繕工事	建築工事一式	4か月	静岡工場	第2四半期前半	静岡工場
24	宿舍鉄部塗装工事	建築工事一式	3か月	静岡工場	第2四半期前半	静岡工場
25	宿舍給湯器更新工事	管工事	3か月	静岡工場	第2四半期前半	静岡工場
26	研修センター研修棟ほか空調その他設備更新	管工事	7か月	本局	第2四半期後半	研修センター
27	空調設備(エアハンドリングユニット)更新(第1期)	管工事	12か月	本局	第2四半期後半	研究所
28	本館便所更新	建築工事一式	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
29	銀行券検査仕上機用排風機更新	管工事	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
30	本館ほか高架水槽更新(外注設計)(耐荷重)	建設コンサルタント	5か月	本局	第2四半期後半	東京工場
31	構内雨漏り修繕	建築工事一式	6か月	彦根工場	第2四半期後半	彦根工場
32	耐震改修工事	建築工事一式	13か月	本局	第3四半期前半	小田原工場
33	材料棟東側敷地土壌対策	建築工事一式	10か月	本局	第3四半期前半	小田原工場
34	耐震改修工事	建築工事一式	12か月	本局	第3四半期前半	静岡工場
35	構内道路整備	建築工事一式	10か月	本局	第3四半期前半	彦根工場
36	宿舍給湯器更新	管工事	5か月	本局	第3四半期前半	彦根工場
37	耐震改修工事	建築工事一式	12か月	本局	第3四半期前半	岡山工場
38	裁刻機更新(附帯工事)	建築工事一式	6か月	小田原工場	第3四半期前半	小田原工場
39	排水処理設備修繕工事	管工事	6か月	静岡工場	第3四半期前半	静岡工場
40	都内宿舍照明器具ほか改修工事(第2期)	電気工事	10か月	本局	第3四半期後半	本局 (江古田宿舍ほか)
41	滝野川男子独身寮ほか変電設備その他更新	電気工事	12か月	本局	第3四半期後半	本局 (滝野川男子独身寮 ほか)
42	写真係空調設備更新	管工事	12か月	本局	第3四半期後半	東京工場
43	銀行券凸版輪転印刷機更新(附帯工事)	建築工事一式	9か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
44	貼付機(附帯工事)	建築工事一式	10か月	本局	第3四半期後半	小田原工場

No.	工事件名	工事種別	工期	契約機関	発注予定時期	履行場所
45	製紙部門ほか外壁及び鉄部塗装修繕工事(第1期)	建築工事一式	7か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
46	製版棟変圧設備改修	電気工事	13か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
47	倉庫内監視設備カメラ等更新	電気工事	12か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
48	照明設備改修(第3期)	電気工事	9か月	本局	第3四半期後半	小田原工場
49	設備棟照明器具更新	電気工事	8か月	本局	第3四半期後半	静岡工場
50	岡山第二宿舎(第4～6号棟)外壁塗装及び屋上防水塗装	建築工事一式	5か月	本局	第3四半期後半	岡山工場
51	局所排気装置VC-1更新	管工事	12か月	本局	第4四半期前半	研究所
52	構外駐車場改修	建築工事一式	7か月	本局	第4四半期前半	小田原工場
53	中央監視装置システム更新	電気工事	16か月	本局	第4四半期前半	小田原工場
54	取水場取水弁改修	管工事	18か月	本局	第4四半期前半	小田原工場
55	ボイラー設備補機更新	管工事	18か月	本局	第4四半期前半	小田原工場
56	入退室管理設備更新(岡山)	電気工事	18か月	本局	第4四半期前半	岡山工場
57	電子番号印刷機(撤去)	建築工事一式	5か月	小田原工場	第4四半期前半	小田原工場
58	銀行券検査仕上機(附帯工事)(機械設備・電気設備)	建築工事一式	12か月	小田原工場	第4四半期前半	小田原工場
59	第7号抄紙機リフラ一部周辺天井ほか修繕	建築工事一式	7か月	小田原工場	第4四半期前半	小田原工場
60	第10号家屋上防水ほか修繕工事(外注設計)	建設コンサルタント	4か月	本局	第4四半期後半	王子工場
61	検査棟空調機更新(第1期)	管工事	15か月	本局	第4四半期後半	小田原工場
62	集中監視装置更新	電気工事	13か月	本局	第4四半期後半	彦根工場
63	自動火災警報設備改修	電気工事	17か月	本局	第4四半期後半	岡山工場
64	箔処理室南側舗装修繕工事	建築工事一式	5か月	小田原工場	第4四半期後半	小田原工場

※納入場所等が複数ある場合は、機関名を略称とする。

(凡例:本局⇒本、研究所⇒研究、研修センター⇒研修、東京工場⇒東、王子工場⇒王、小田原工場⇒小、静岡工場⇒静、彦根工場⇒彦、岡山工場⇒岡)